



Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o. o.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów

Inwestor: Odolanowski Zakład Komunalny sp. z o.o.



2015

- ▶ Działania inicjujące sporządzenie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Uciechowie podjęła w 2015 roku Gmina i Miasto Odolanów. Prace projektowe wykonała firma Techunion sp. z o.o. z Bytomia.



- ▶ Pan Marian Janicki- Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów podjął decyzję , iż inwestorem budowy sieci kanalizacyjnej w Uciechowie będzie Odolanowski Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Raczycach.

2016


- ▶ W dniu 09 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja na mocy której przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę z Gminy Miasta Odolanów na Odolanowski Zakład Komunalny spółka z o.o
- ▶ W dniu 14 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Na posiedzeniu podjęto decyzję , iż Odolanowski Zakład Komunalny Spółka z o.o. wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 Oś priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

W następstwie podjęcia decyzji Prezes Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Pan Grzegorz Finke oraz Specjalista ds. wod-kan w Spółce Pan Michał Płomiński rozpoczęli prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów.



2016

- ▶ W związku z bardzo krótkim terminem na przygotowanie wniosku o dofinansowanie podjęto decyzję, iż w przygotowaniu wniosku będzie pomagała firma konsultingowa Atrium Grupa Doradcza Beata Bańczyk, Agnieszka Żandarska Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu.



- ▶ Wykonano ogrom pracy związanych z przygotowaniem wniosku, opracowań i analiz finansowych oraz wielu innych dokumentów.
- ▶ Finalnie w dniu 02 listopada 2016 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu kompletny wniosek o dofinansowanie projektu.

2017

- Ocena formalna złożonego wniosku trwała 2 miesiące.
- W dniu 27 stycznia 2017 roku Spółka otrzymała informacje o pozytywnej ocenie formalnej wniosku i przekazania wniosku do oceny merytorycznej przez członków Komisji Oceny Projektów. Zakwalifikowanie do oceny merytorycznej nie było jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
- 20 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W załączniku do Uchwały opublikowano listę projektów, którym przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- Wniosek złożony przez Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. otrzymał bardzo dużą ilość punktów (pomimo , iż w projekcie nie było budowy oczyszczalni ścieków) zajmując 2 miejsce w Wielkopolsce. Projekt został oceniony na 34 pkt. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 9 339 795,32 zł tj. 67% kwoty całego zadania. Na 1 pozycji znalazł się projekt gminy Kwidzyn otrzymując 35 pkt (projekt ten zakładał budowę oczyszczalni ścieków).

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 3971 /2017

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017 r.

**Lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16
w ramach Działania 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa",
Poddziałania 4.3.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" WRPO na lata 2014-2020**

L.p	Numer projektu	Nazwa Wnioskodawcy	Tytuł Projektu	Kwota całkowita	Maksymalna kwota dofinansowania	Średnia uzyskanych punktów	Status projektu
Projekty wybrane do dofinansowania							
1	RPWP.04.03.01-30-0042/16	Gmina Krzywiń	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miasta Krzywiń	36 763 230,37 zł	19 054 113,29 zł	35	projekt wybrany do dofinansowania
2	RPWP.04.03.01-30-0007/16	Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów	18 038 109,86 zł	9 339 795,32 zł	34	projekt wybrany do dofinansowania

2017

- ▶ Następnym etapem realizacji inwestycji było przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. 09 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostało podpisanych 5 wybranych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
W trakcie podpisania umowy Prezesowi Zarządu towarzyszyli Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz Specjalista ds. wod-kan Michał Płomiński.



2017

- ▶ 12 czerwca 2017 roku Spółka ogłosiła Przetarg nieograniczony na usługę Inżynier Kontraktu dla Projektu "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów". Głównym zadaniem Inżyniera był nadzór z imienia inwestora nad inwestycją.
- ▶ 13 czerwca 2017 roku Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane projektu "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów"
- ▶ 19 czerwca 2017 roku Komisja przetargowa dokonała otwarcia oferty na Inżyniera Kontraktu (wpłynęła 1 oferta). Komisja ustaliła, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , nie podlega odrzuceniu. W ramach przetargu nieograniczonego został wybrany przedsiębiorca działający pod nazwą **Prace projektowe - Nadzory Jerzy Chudy** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.



2017

- 29 czerwca 2017 roku Komisja Przetargowa dokonała otwarcia oferty na roboty budowlane (wpłynęła 1 oferta). W trakcie prac komisji stwierdzono, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W ramach przetargu nieograniczonego zostało wybrane konsorcjum:

Lider: **ENVIROTECH sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,**

Partnerzy:

- **STALBUDOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**
- **WUPRINŻ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**



2017

- ▶ W dniu 06 lipca 2017 roku Prezes Zarządu Odolanowskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. Grzegorz Finke podpisał z Panem Jerzym Chudym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą **Prace Projektowe - Nadzory Jerzy Chudy** umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów”.
- ▶ Wartość umowy - kwota 338,250,00 zł
- ▶ Planowany termin zakończenia świadczenia usługi - 30.06.2018r.



2017

- ▶ W dniu 20 lipca 2017 roku Prezes Odolanowskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. Pan Grzegorz Finke podpisał z Liderem Konsorcjum firmą **Envirotech sp. z o.o.** z Poznania umowę na roboty budowlane inwestycji pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów”.
- ▶ Wartość umowy na roboty budowlane inwestycji wyniosła 17.326.265,70 zł.
- ▶ Termin zakończenia robót budowlanych określono na 30.04.2018 r. a całkowite rozliczenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej projektu do 31.05.2018r.



2017

- ▶ W dniu 04 sierpnia 2017 roku nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy. Od tego dnia oficjalnie zostały rozpoczęte prace budowlane.

Prace budowlane podzielone zostały na trzy części:

- 1. Stacje podciśnieniową z uzbrojeniem technicznym oraz z tłoczną ścieków. Prace wykonane przez firmę **Envirotech Sp. z o.o.**



- 2. Sieć Kanalizacji podciśnieniowej. Prace wykonane przez firmę **WUPRINŻ SA.**



- 3. Sieć Kanalizacji grawitacyjnej. Prace wykonane przez firmę z terenu gminy Odolanów **K2 Inżynieria Adam Kowalski** z siedzibą w Bonikowie działający jako Podwykonawca.



2017

- ▶ W dniu 08 grudnia 2017 roku Prezes Zarządu Spółki podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę pożyczki na kwotę: **3.819,425,00 zł**.



- ▶ W budżecie Gminy i Miasta Odolanów zabezpieczona została kwota **1 500 000 zł** na realizację projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Uciechowie”.



Budowa budynku stacji podciśnieniowej



Budowa budynku stacji podciśnieniowej



Budowa budynku stacji podciśnieniowej



Budowa tłoczni ścieków T1 na terenie stacji podciśnieniowej



Budowa tłoczni ścieków T1 na terenie stacji podciśnieniowej



Budowa tłoczni ścieków T1 na terenie stacji podciśnieniowej



Budowa tłoczni ścieków T1 na terenie stacji podciśnieniowej



Budowa tłoczni ścieków T1 na terenie stacji podciśnieniowej



Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej



Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej



Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej



Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej



Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej



Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej



Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej



Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej




Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej



Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej



Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej



Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej



Odtworzenie nawierzchni drogowych

- ▶ W ramach starań Prezesa Zarządu OZK sp. z o.o. Pana Grzegorza Finke na terenie całego Uciechowa, w miejscach budowy kanalizacji sanitarnej odtworzone i odnowione zostały **wszystkie** nawierzchnie asfaltowe na całej szerokości.



Odtworzenie nawierzchni drogowych



Odtworzenie nawierzchni drogowych



Podsumowanie

Teren stacji podciśnieniowej:

- budynek stacji podciśnieniowej z uzbrojeniem technologicznym - 1 kpl.
- tłocznia ścieków $\varnothing 2500$ z uzbrojeniem - 1 kpl.
- zbiornik buforowy $\varnothing 2500$ - 1 szt.
- zbiornik biofiltra $\varnothing 2500$ - 1 szt.
- studnia zaworowa nieprzejezdna G65 - 1 kpl.
- agregat prądotwórczy przewoźny - 1 szt.
- plac manewrowy (263,5 m²) z opłotowaniem (84,0) mb i zjazdem z drogi powiatowej.

Sieć kanalizacji podciśnieniowej:

- Kolektor kanalizacji podciśnieniowej 3 366,83 mb,
- odgałęzienia boczne - 1 408,91 mb,
- 184 studni zaworowych,
- 25 odejść podciśnieniowych „ślepych” dla przyłączenia przyszłych działek,
- 5 szt. wzmacniaczy sygnału monitoringowego,

Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej:

- Kolektor kanalizacji grawitacyjnej 3 429,31 mb,
- odejścia grawitacyjne dla przyłączenia działek 779,03 mb,
- 48 odejść grawitacyjnych dla przyłączenia działek,
- 83 odejścia „ślepe” dla przyłączenia przyszłych działek,
- 3 szt. sieciowych pompowni ścieków P1,P2,P3
- 2 199,40 m rurociągów tłocznych.

Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniosła **11 183,48 m.**



Podsumowanie finansowe

► Poniesione nakłady finansowe:

Zadanie	Koszt netto [zł]	VAT [zł]	Koszt brutto [zł]	Dofinansowanie do kosztów netto [zł]
Prace budowlane	13 268 610,83	3 051 780,49	16 320 391,32	8 391 912,14
Nadzór inwestorski	275 000,00	63 250,00	338 250,00	140 714,09
Działania promocyjno-informacyjne	4 500,00	1 035,00	5 535,00	2 868,75
Inne koszty	276 067,60	63 495,55	339 563,15	-
Podsumowanie	13 824 178,43	3 179 561,04	17 003 739,47	8 535 494,98

Całkowite dofinansowanie ze środków UE wyniosło 61,74 %